

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-020

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1365号文《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2015年12月22日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.10元，募集资金总额人民币54,300万元，发行费用总额6,710.06万元，募集资金净额47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，投入以下项目：

序号	项目名称	募投资金投入总额（万元）	备案情况
1	易乐游戏网娱平台升级项目	13,468.94	武汉东湖新技术开发区 2012010062120457
2	商用 WiFi 系统项目	14,452	武汉东湖新技术开发区 2014010062120545
3	移动内容分发平台项目	5,447	武汉东湖新技术开发区 2014010062120546
4	用户中心建设项目	5,320	武汉东湖新技术开发区 2012010062120459
5	创新研究院项目	3,902	武汉东湖新技术开发区

序号	项目名称	募投资金投入总额(万元)	备案情况
			2012010062120456
6	其他与主营业务相关的营运资金项目	5,000	—
合计投资总额		47,589.94	—

二、部分募投项目延期的具体情况

(一) 用户中心建设项目

截止 2017 年 3 月 31 日,项目使用募集资金 4,032.74 万元。该项目原计划于 2016 年 12 月 31 日完工,因配合公司游戏运营等业务而开发相应的软件工具包,将该项目延期至 2017 年 4 月 30 日。

(二) 移动内容分发平台项目

截止 2017 年 3 月 31 日,项目使用募集资金 2,272.38 万元。该项目原定于 2016 年 12 月 31 日完工,由于移动应用分发市场环境发生了变化,重度手机游戏越来越大、数量越来越多,公司需要继续投入研发力量优化移动分发网络,满足用户对于下载速度的要求。经公司二届十九次董事会决议,将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日。

三、项目延期对公司生产经营的影响

以上两个项目延期,是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见

(一) 独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项,没有改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意《关于部分募投项目延期的议案》。

(二) 监事会意见

经审核,监事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项,未改变募集资金的

用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

1. 经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2. 经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
3. 独立董事签署的《关于第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见》
4. 《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司
董事会

2017年4月15日